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Var?
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Vad?

• Fallhöjd: 3,7 m
• MQ : 1,2 m3/s

• Bredd: Ca 15 m,  fri 
 bredd endast 8 m

• Byggd 1906, 
 lagligförklarad 1927 

• Kraftverket nedlagt 
 på

 
1950‐talet
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VarfVarföör?r?

• Restaurering av ett värdefullt 

 
vattendrag.

• Återskapa tidigare fiskvandring
• Nya naturvärden i Tabergsån
• Ökad produktion av öring
• Bättre fiske i Vättern och 

 
Munksjön

• Minska 

 
översvämningsproblematiken

• Ta bort regleringsbehovet
• Minska skötsel och underhåll 
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Lösning 1.0 ‐
 

Utrivning
Utdrag ur Minnesanteckningar från tidigt samråd 

 2007‐03‐22

” I första hand är det viktigt att komma tillstånd 

 med en utrivning

 
av Massadammen ur skötsel, 

 säkerhet och fiskvandringsaspekt.”

”Det är viktigt att förankra arbetet tidigt och ta 

 fram ett underlagsmaterial som kan presenteras 

 för kommundelsråd

 
och politiker i övrigt i 

 Norrahammar. Det är av vikt att få

 
de boende 

 att se en utrivning av Massadammen som något 

 positivt. ”
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Känn att du går i naturen!

Träspänger

 

tar sig an den kuperade 

 
terrängen och leder dig ut på

 

en 

 
spännande promenad.
Det är något speciellt med vatten i rörelse. 

 
Tänk dig då

 

att se öringen leka…

DET STILLA VATTNET HAR BLIVIT EN 

 
LIVFULL Å!

N

Ett bra och genomarbetat förslag
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Ett annat ”problem”
 

‐
 Norrahammarsborna

Lokal förankring 
 saknades

Mycket motstånd  mot 
 en avsänkning, men 

 inte mot 
 fiskvandring.

Kommunen tänker om.
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Lösning 2.0

Lokala Utvecklings‐
 gruppen

 
i 

 Norrahammar 
 engagerades

Utrivning av dammen, 
 men uppbyggnad av tre 

 nya hålldammar.
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Lösning 2.0

Två
 

spegeldammar och ett 
 stryk 

Fallhöjden  på
 

3,7 m blir 
 1,6 + 0,5 + 0,5 m 

4 resp. 6,25 % lutning
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Lösning 2.0
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Komplicerat, men möjliggör 
 fiskvandring.

Byggande i ån, med vatten.
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Det fysiska genomförandet



GenomfGenomfööranderande

13/17

Mars 2010



Genomförande

14/17

Mars 2011



GenomfGenomfööranderande
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Maj 2011Maj 2011



GenomfGenomfööranderande
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Maj 2011Maj 2011



GenomfGenomfööranderande
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Maj 2011Maj 2011
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JuJuni 2011ni 2011



Genomförande
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Augusti 2011Augusti 2011



Genomförande
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September 2011September 2011



Genomförande
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September 2011



Genomförande
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Oktober 2011Oktober 2011



GenomfGenomfööranderande
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Oktober 2011Oktober 2011



GenomfGenomfööranderande
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Oktober 2011Oktober 2011
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Oktober 2011



Resultat

• Fri fiskvandring.
• Bibehållen 

 vattenspegel.
• 29 000 m²

 tillgängliga 
 uppväxtområden 

 för Vätteröring i ån 
 har ökat till 36 000 
 m².

• Kostnaden ca 1,5 
 mkr, varav 

 utrivningen 0,1 
 mkr.
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Resultat
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Resultat
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Resultat
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Lärdomar

• Alla berörda ska vara införstådda eller 
 representerade och få

 
ge sin synpunkt.

• Vi måste veta problemen för att finna en 
 lösning.

• Illustrera mera (låt andra se vad ni ser).

• Bygga med vatten är svårt, planera noga 
 och var förberedd på

 
ännu värre.
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Tack för visat 
 intresse!

Peter Lindvall
Jönköpings Fiskeribiologi AB

www.fiskeribiologi.se
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